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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení 
 

číslo zmluvy objednávateľa :  
číslo zmluvy zhotoviteľa :  
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Objednávateľ: 
 

Obchodné meno:  BUKOCEL, a.s. 
Sídlo: ul. Hencovská 2073 

093 02 Hencovce 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 

oddiel: Sa, vloţka číslo: 10011/P 
IČO: 36 445 461 
IČ pre DPH: SK7020000966 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pob. Vranov nad Topľou 
IBAN: SK1402000000001172488553 
Osoby oprávnené 
pre technické otázky: Ing. Ján Iľko, riaditeľ pre technický rozvoj a stratégiu 

     Ing. Alexander Bizoň, technológ energetik 
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Fic – predseda predstavenstva 

Ing. Marián Ţelinský – člen predstavenstva 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
1.2. Zhotoviteľ: 
            Obchodné meno:    
            Sídlo:                        

 
Zapísaný: 

 
IČO:  
IČ pre DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu / kód banky:  
IBAN:  
pre technické otázky:  
pre otázky realizácie:              
 
Štatutárny orgán:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
1.3.     Objednávateľ poveruje: 

1.3.1. Konaním o záleţitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou ako 
aj podpisovaním dodatkov: zástupcovia uvedený v čl. 1.1 Zmluvy. 

1.3.2. Výkonom technického dozoru, resp. osobu oprávnenú konať vo veciach súvisiacich 
s realizáciou stavby, podpisovaním súpisov vykonaných prác : Ing. Ján Iľko, Ing. Alexander 
Bizoň 

1.3.3. Výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing.  Pavol Šimaľ 
 
1.4.      Zhotoviteľ poveruje:  

1.4.1. Konaním o záleţitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou ako 
aj podpisovaním dodatkov:  .............................. . 

1.4.2.  Konaním vo veciach  súvisiacich s realizáciou stavby t.j. výkonom stavbyvedúceho:     
.................................  

1.4.3.   Konaním vo veciach technických:  ............................. 
  



2 
  

1.5. Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej tieţ označovaní jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj 
ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o dielo (ďalej 
len „Zmluva“). 

 
 
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1. Zmluvné strany uzatvárajú podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvu na 

realizáciu Diela v rámci stavby: „Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.“ (ďalej len 
„Stavba“) na základe výsledkov Verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom. 

 
2.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle 

príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej 
republiky a EÚ. Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne 
predpisy a technické normy Slovenskej republiky a EÚ vzťahujúce sa na vykonanie Diela. 

 
 
3. PREDMET ZMLUVY 
 

3.1.  Na základe Zmluvy sa Zhotoviteľ ako generálny dodávateľ zaväzuje pre Objednávateľa: 
Zhotoviť dielo – „Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.“ podľa projektovej 
dokumentácie a cenovej a technickej ponuky Zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č.1 k Zmluve a v 
súlade s Objednávateľom písomne schváleným projektom pre ohlásenie stavebných úprav 
a udrţiavacích prác vypracovaných pre Objednávateľa, ako aj v súlade s realizačnou projektovou 
dokumentácie, ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska podľa Zmluvy. 

 
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve formou „generálny dodávateľ“ 

zhotoviť Dielo v nasledovnom členení podľa objektovej skladby projektu pre ohlásenie stavebných 
úprav a udrţiavacích prác:  

  
PS 01         Parovodné a Horúcovodné rozvody 

PS 02         Rekuperátory tepla k jestvujúcim rozvodom tepla 

PS 03         Elektročasť 

PS 04         ASRTP 

SO 01         Základy 

 
3.2.1. kvalitne vykonať všetky práce, vykonávať odborný dozor, postup a skúšky po zrealizovaní 
Diela, uviesť Dielo do riadnej prevádzky a doloţiť certifikáty akosti pouţitých materiálov,  zabezpečiť 
všetky potrebné potvrdenia o úspešne vykonaných skúškach, revízie, vyhlásenie o zhode výrobku, 
osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, záručné listy, doklady, atesty, správy a všetku inú 
dokumentáciu potrebnú podľa poţiadaviek Objednávateľa v rozsahu častí predmetu Diela podľa 
článku 3. tejto Zmluvy 
 
(ďalej len „ Dielo“). 
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za  vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy.  

 
3.3.  Dielom sa rozumie zhotovenie všetkých prevádzkových celkov, ktoré tvoria technologickú časť 

stavby, všetkých stavebných objektov, ktoré patria do stavebnej časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zhotoviť Dielo  vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo,  s projektom pre 
ohlásenie stavebných úprav a udrţiavacích prác, v súlade s podmienkami v zmysle oznámenia 
k ohláseniu stavebných úprav a udrţiavacích prác, s realizačnými projektmi a navzájom 
odsúhlasenými dodatkami k realizačným projektom a v súlade so všetkými právnymi predpismi a 
technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, alebo ich zmluvné strany 
dohodli v realizačných projektoch. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na poţadovanej odbornej úrovni v lehotách 
dohodnutých v článku 4. Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami Zmluvy, 
Dokumentáciou, poţiadavkami Objednávateľa, poţiadavkami stanovenými príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, 
s medzinárodne prijímanou úrovňou kvality, ktorá Objednávateľovi umoţní riadne uţívanie Diela. 



3 
  

3.5. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje pouţiť na vykonanie Diela  materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať 
všetky kritéria a štandard poţadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všetkými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, EÚ a 
Zmluvou. Zhotoviteľ zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyţaduje vyhláška Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povaţujú za vyhradené technické 
zariadenia. 

3.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe je mu známe a zodpovedá za technické riešenie Diela, ako aj súvisiace 
technické a technologické nadväznosti. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje vhodnosť 
a úplnosť podkladov prevzatých od Objednávateľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe jeho zamestnanci 
a zamestnanci jeho Subdodávateľov, vykonávajúci činnosť podľa tejto Zmluvy, spĺňajú odbornú 
spôsobilosť podľa príslušných platných právnych predpisov SR, resp. STN EN platných v čase 
vykonávania Diela. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať aj prípadné ďalšie práce súvisiace s Dielom, Dielo dopĺňajúce 
alebo rozširujúce, a ktorých potreba vznikne počas realizácie Diela dodatočnými poţiadavkami 
Objednávateľa za úhradu. Tieto práce Zhotoviteľ  zrealizuje v súlade s bodmi 5.3., 5.4. a 5.5. Zmluvy. 

3.8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela a za 
podmienok uvedených v Zmluve ukončené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za vykonanie 
Diela dohodnutú v článku 5. Zmluvy. 

 
 
4. ČAS A MIESTO PLNENIA 
 
 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutej dobe.  

 
4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných termínoch: 

 
Termín odovzdania staveniska a začatia realizácie Diela :    do 10 pracovných dní po doručení 
písomnej (emailom na adresu: ......................) výzvy Objednávateľa, a to vo forme protokolu 
podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami. 

  
             Termín protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela :  najneskôr do 31.03.2019        
 
4.3. V termíne do 10 dní odo dňa podpísania Zmluvy Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Objednávateľovi 

podrobný  časový plán výstavby Diela zahrňujúci  úsečkový harmonogram (HMG). Tento plán bude 
zahrňovať všetky činnosti Zhotoviteľa, jeho Subdodávateľov, ako i poţiadavky (časové a vecné) na 
protiplnenie Objednávateľa (ďalej len „Harmonogram prác“). 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodrţiavať lehoty vykonávania Diela uvedené v bode 4.1. a 4.2. Zmluvy, ako 
aj čiastkové termíny realizácie Diela vzájomne písomne dohodnuté Zmluvnými stranami podľa bodu 
4.6. Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná celé Dielo pred dohodnutým termínom 
uvedeným v bode 4.1. Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľ za podmienok stanovených Zmluvou 
riadne a úplne vykonané celé Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to na základe 
písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela po uskutočnení všetkých poţadovaných skúšok 
(ďalej len "Protokol"). 

4.5. Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa rozumie odovzdanie: 
4.5.1. Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň; 
4.5.2. všetkých dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s príslušnými 

platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej 
republiky, Zmluvy a všetkých dokumentov v zmysle bodu 9.4. Zmluvy Objednávateľovi 
a zároveň; 

4.5.3. dodanie všetkej dokumentácie v zmysle bodu 3.2.1. Zmluvy Objednávateľovi. 
 

4.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 2 (slovom: dvoch ) kalendárnych 
dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťaţuje 
realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na lehoty vykonávania Diela uvedené v bode 4.1 a 4.2 
Zmluvy alebo lehoty uvedené v Harmonograme prác, prípadne na čiastkové termíny realizácie Diela 
vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. 
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4.7. V prípade ak omeškanie Objednávateľa s dohodnutým protiplnením nemá preukázateľný a 

bezprostredný vplyv na riadne a včasné plnenie Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ 
oprávnený posunúť termíny plnenia dohodnuté v čl. 4 tejto Zmluvy.  

 
4.8.   Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne v mesačných intervaloch predkladať hlásenia o zaistení 

jednotlivých dielčích plnení. Pri odovzdaní stavebnej pripravenosti, pre ukončenie komplexných 
skúšok a skúšobnej prevádzky vypracuje Zhotoviteľ preberací protokol podľa dohodnutého 
Harmonogramu.  

4.9. Miesto plnenia Diela podľa tejto Zmluvy je: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce. 
 
 
5. CENA 
 

5.1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná. Zmluvné strany sa dohodli, ţe cena za 
vykonanie Diela je:  

             Cena celkom bez DPH:                             ......................... ,- EUR                      

 Výška DPH v zákonnej sadzbe 20%:         ........................ ,- EUR 

Zmluvná cena vrátane DPH:                      ........................ ,- EUR 

Slovom s DPH: .................................................................... EUR. 

            (ďalej len „Cena“). 

5.2. Cena Diela je stanovená na základe cenovej kalkulácie (ocenenia výkazu výmer), ktorý tvorí Prílohu 
č. 2 tejto Zmluvy.  Cena Diela podľa tohto článku 5. Zmluvy zahrňuje všetky priame a nepriame 
náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní celého Diela podľa čl. 3. Zmluvy, aj keď nie sú špecifikované v 
cenovej kalkulácii uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a náklady ktoré Objednávateľ musí vynaloţiť 
na riadne vykonanie Diela. Cena Diela podľa tohto článku 5. Zmluvy zahŕňa aj všetky náklady  
potvrdení o úspešných skúškach, certifikátov, záručných listov, dokladov, atestov, správ a všetkej 
inej dokumentácie potrebnej podľa poţiadaviek orgánov štátnej správy a samosprávy 
a Objednávateľa aţ po kolaudačné rozhodnutie.           

5.3. Objednávateľ má právo rozšíriť alebo zúţiť rozsah Diela uvedený v bode 3.1. Zmluvy, alebo 
poţadovať od Zhotoviteľa zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môţu byť podľa jeho 
názoru nevyhnutné, a za týmto účelom má Objednávateľ právo vydať písomný pokyn Zhotoviteľovi, 
aby uskutočnil práce potrebné na zabezpečenie takejto zmeny. Zhotoviteľ do 2 (slovom: dvoch) 
pracovných dní od doručenia takéhoto písomného pokynu písomne oznámi Objednávateľovi 
prípadné dôsledky takejto zmeny na dohodnutú Cenu za Dielo a dohodnuté lehoty vykonávania 
Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k písomnému oznámeniu o zmenách zaslanému 
Zhotoviteľom do 2 (slovom: dvoch) pracovných dní od obdrţania takéhoto písomného oznámenia. 
Ţiadnou takouto komunikáciou Zmluvných strán nebude narušená ani zrušená platnosť Zmluvy ani 
zmenené lehoty vykonávania Diela dohodnuté v článku 4. Zmluvy, alebo iné práva a povinnosti 
stanovené Zmluvou pokiaľ tak nebude stanovené v písomnom dodatku k Zmluve. V prípade, ţe 
zmeny Diela budú mať za následok zmenu Ceny Diela, Cena Diela sa upraví v súlade s bodom 5.5. 
Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
všetky náklady spojené so zmenou Diela. 

5.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť ţiadnu zmenu Diela bez písomného pokynu Objednávateľa 
alebo oprávnenej osoby Objednávateľa uvedenej v bode 1.1. Zmluvy. Tento písomný pokyn bude 
podkladom na vypracovanie písomného dodatku k Zmluve. Písomným pokynom pre účely tohto 
bodu 5.4. Zmluvy môţe byť aj záznam v stavebnom denníku. 

5.5. Všetky zmeny Diela vykonané v súlade s bodom 5.3. Zmluvy a všetky z toho vyplývajúce práce 
naviac a práce menej budú ocenené vopred na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. 
Uskutočnenie všetkých prác naviac a prác menej, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení budú 
upravené formou dodatku k Zmluve. V prípade ak sa Zmluvné strany nedohodnú a nedôjde k 
 uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve  podľa tohto bodu Zmluvy v lehote najmenej 5 dní odo dňa 
vystavenia pokynu Objednávateľa podľa bodu 5.4. Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto 
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Zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi  len  Cenu  za uţ 
dodané sluţby, práce alebo materiál, ktorý spĺňa podmienky podľa tejto Zmluvy. V zmysle dohody 
Zmluvných strán nevzniká Zhotoviteľovi ţiadny peňaţný nárok z nerealizovaných prác, a to ani 
titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania, či zmluvných pokút. 

5.6. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe riadne a úplne vykonané celé Dielo, ktoré bude spĺňať všetky kritéria a 
podmienky podľa článkov 2., 3., 4. a 9. Zmluvy, prevezme na základe Protokolu a zaplatí za Dielo 
Cenu dohodnutú Zmluvou. 

 
6. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1.  Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi ku dňu podpísania  Zmluvy realizačnú zábezpeku vo výške 5 % z 

Ceny Diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňaţných záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu 

voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle Zmluvy. Realizačná zábezpeka môţe byť splnená 

prostredníctvom neodvolateľnej bankovej záruky alebo peňaţným vkladom na účet Objednávateľa.  
 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodrţať tieto  podmienky: 

a) Realizačná zábezpeka slúţi na zabezpečenie akéhokoľvek peňaţného záväzku Zhotoviteľa, ktorý 

mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo Zmluvy v súvislosti s realizáciou Diela 

uvedeného v Zmluve, 

b) V prípade zloţenia realizačnej záruky formou bankovej záruky je záruka neodvolateľná a banka z 
nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa, 

 
c) V prípade zloţenia realizačnej záruky formou bankovej záruky banka poskytne Objednávateľovi 

plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloţí výzvu Objednávateľa adresovanú banke na 

plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ 

upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť peňaţný 

záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo Zmluvy, a Zhotoviteľ 

preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení. 

 

d) Objednávateľ vráti realizačnú zábezpeku do 30 pracovných dní po protokolárnom odovzdaní Diela 

a odstránení všetkých jeho vád a nedorobkov. 

 
6.2.  Úhrada Ceny za vykonanie Diela podľa Zmluvy sa uskutoční na základe faktúry, ktorú vystaví 

Zhotoviteľ podľa tohto článku 6. Zmluvy. Cenu za vykonanie Diela podľa Zmluvy je Zhotoviteľ 
oprávnený fakturovať nasledovne:   

100% z Ceny Diela po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela podľa Zmluvy 

2,5 % z Ceny Diela zadrţí Objednávateľ po dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 
Diela na zabezpečenie záručnej doby ako garančnú zábezpeku. Objednávateľ po uplynutí tejto 
doby uhradí Zhotoviteľovi zadrţanú čiastku v plnej výške, ak nebolo vyuţité právo Objednávateľa 
uhradiť náklady na odstraňovania vád Diela. Zádrţné bude Objednávateľom uvoľnené do 30 
pracovných dní po tom, ako Zhotoviteľ predloţí bankovú záruku na uvedenú sumu vydanú 
Zhotoviteľovi renomovanou bankou.                     

a) Garančná zábezpeka slúţi na zabezpečenie akéhokoľvek peňaţného záväzku Zhotoviteľa, ktorý 

mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo Zmluvy v súvislosti s realizáciou Diela 

uvedeného v Zmluve, 

b) V prípade zloţenia garančnej záruky formou bankovej záruky je garančná záruka neodvolateľná a 
banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa, 

 
c) Banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloţí výzvu 

Objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný 

Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie 

povinnosti Zhotoviteľa splniť peňaţný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa 

zákona alebo tejto zmluvy, a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo 

svoje nedostatky pri plnení. 
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Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady a nedorobky v lehote podľa Zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený po písomnom upozornení a márnom uplynutí lehoty k náprave zaistiť 
odstránenie vád a nedorobkov treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený 
k úhrade nákladov s tým spojených pouţiť Zhotoviteľom poskytnutú garančnú záruku. 

6.3. Cena Diela v zmysle bodu 5.1. Zmluvy bude uhradená Objednávateľom Zhotoviteľovi na základe 
faktúry vystavenej Zhotoviteľom, ktorá bude vyhotovená v zmysle tohto článku Zmluvy, pričom takáto 
faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať nasledovné údaje a náleţitosti: 
- označenie „faktúra, daňový a účtovný doklad“, číslo faktúry, 
- meno a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú bude faktúra zaslaná,  

identifikačné čísla pre daň Objednávateľa a Zhotoviteľa, 
- číslo Zmluvy, 
- označenie banky a čísla účtu Zhotoviteľa, 
- dátum vyhotovenia a odoslania faktúry, dátum dodania sluţby a lehotu splatnosti, 
- výšku fakturovanej čiastky, 
- náleţitosti pre účely DPH (dane z pridanej hodnoty), 
- pečiatku a podpis Zhotoviteľa, 
- všetky náleţitosti faktúry podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.  

 
6.4.    V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náleţitosti faktúry podľa tohto bodu Zmluvy 

a/alebo nebude neoddeliteľnou súčasťou faktúry podpísaný Zmluvnými stranami Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom 
neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť odo dňa 
preukázateľného doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 
 

6.5. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Za deň uhradenia 

faktúry sa povaţuje deň odpísania dlţnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

Všetky bankové poplatky na strane banky Zhotoviteľa znáša Zhotoviteľ, všetky bankové poplatky 

na strane banky Objednávateľa znáša Objednávateľ. Za správne vyčíslenie sadzby DPH (dane z 

pridanej hodnoty) podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

7.   ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY , GARANCIE 

 
7.1. Zhotoviteľ ručí za to, ţe Dielo bude vykonané v rozsahu a kvalite podľa tejto Zmluvy a jej príloh. 

Zhotoviteľ ručí za riadne zhotovenie Diela aţ do uplynutia záručnej doby v súlade s touto Zmluvou. 
Záručná doba na Dielo začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu oboma 
Zmluvnými stranami, s prihliadnutím na bod 9.3. Zmluvy, a trvá  60 (slovom: šesťdesiat) 
kalendárnych mesiacov. Zhotoviteľ ručí za to, ţe Dielo bude vykonané v rozsahu a kvalite podľa 
realizačnej projektovej dokumentácie uvedenej v bode 3.1. Zmluvy. Zhotovené Dielo musí zároveň 
spĺňať vlastnosti stanovené platnými právnymi a technickými predpismi a normami, podľa ktorých 
bude Dielo vykonané. Zhotoviteľ tieţ ručí za to, ţe dodané Dielo bude počas záručnej doby 
spôsobilé na pouţitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo, ţe si zachová dohodnuté, inak 
obvyklé vlastnosti.  

 
7.2.   Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, ţe počas záručnej doby má Objednávateľ právo 

poţadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vád 
vzniknutých v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne, pričom v reklamácii vadu 
popíše a uvedie návrh spôsobu jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť ihneď k odstráneniu  
reklamovanej vady, najneskôr však do 72 (slovom: sedemdesiatdva) hodín od uplatnenia reklamácie 
Objednávateľom, pokiaľ si strany nedohodnú iný termín, a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky 
moţnom termíne najneskôr do 5 dní odo dňa nastúpenia na odstránenie vady, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak Zhotoviteľ: 
7.3.1. nepristúpi k odstraňovaniu všetkých vád Diela v termíne uvedenom v bode 7.2. Zmluvy 

alebo, 
7.3.2. neodstráni všetky vady Diela v termíne podľa bodu 7.2. Zmluvy alebo, 
7.3.3. neodstráni vady Diela správne a riadne 

Objednávateľ je oprávnený poţadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.5. 
Zmluvy a zároveň je Objednávateľ oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 7.4. 
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Zmluvy. 

7.4. V prípade, ţe nastane niektorý z prípadov podľa bodu 7.3. Zmluvy, tak Objednávateľ  je oprávnený: 
7.4.1. poţadovať od Zhotoviteľa zníţenie Ceny Diela alebo; 
7.4.2. odstrániť vady Diela sám alebo zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej 

osoby, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaloţené náklady 
Objednávateľovi nahradiť niektorým zo spôsobov uvedeným v bode 7.5. Zmluvy. 

Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

7.5. Náhradu nákladov podľa bodov 7.3. a 7.4. Zmluvy môţe Objednávateľ vykonať: 
7.5.1. započítaním finančných prostriedkov z Ceny Diela v zmysle bodu 5.2. Zmluvy voči 
Zhotoviteľovi, pokiaľ táto suma ešte nebola uhradená Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo, 

7.5.2. vystavením faktúry za takto vynaloţené  náklady v zmysle bodov 7.3. a 7.4. Zmluvy na 
Zhotoviteľa, pričom takáto faktúra je splatná do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od jej 
vystavenia Objednávateľom. 
 

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá v priebehu realizácie Diela, ako aj v záručnej dobe najmä za:  
- správnosť navrhnutého technického riešenia 
- akosť a kompletnosť zhotoveného Diela 
- pouţitý materiál 
- konštrukčné a dielenské prevedenie hmotných dodávok, (vrátane náhradných dielov, pokiaľ sú 

predmetom Zmluvy) 
- akosť a úplnosť montáţe 
- funkciu Diela podľa projektovej dokumentácie a tejto Zmluvy. 

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a 
to písomnou formou vo forme faxu na číslo ................... alebo emailu na emailovú adresu: 
......................  a následne písomne doporučeným listom Zhotoviteľovi. 

7.8.  Záručná doba neplynie po dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia. V prípade, ţe pri 
odstraňovaní vád Diela došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela začína 
plynúť nová záručná doba. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v priebehu realizácie Diela, 
ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú vadami Diela v plnom rozsahu. 

 
8. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA, POUŽITIE ZMLUVNÝCH DOKUMENTOV A ZABEZPEČENIE 

AKOSTI  

8.1.  Objednávateľ na stavenisku súvisiacom s Dielom na vlastné náklady zabezpečí dodávky elektriny a 
vody. Objednávateľ zabezpečí na náklady Zhotoviteľa vykládku dodávok technologických zariadení, 
materiálu a iných dodávok Zhotoviteľa potrebných pre realizáciu Diela. Skladovanie  jednotlivých 
dodávok Zhotoviteľa zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ.  

8.2. Zmluvné strany sa zaviazali, ţe budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri 
riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela. 

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela pouţiť náhradné materiály alebo technológie oproti 
uvedeným v projektovej dokumentácii bez písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej 
osoby Objednávateľa uvedenej v bode 1.1. Zmluvy.  

8.4. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa uvedená v bode 1.1. Zmluvy môţe poţiadať 
Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom, 
alebo jeho Subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneuţíva svoju funkciu alebo je 
nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na 
príslušnom stavenisku súvisiacom s Dielom je povaţovaná Objednávateľom za neţiadúcu, a tejto 
osobe nebude bez písomného súhlasu Objednávateľa umoţnený prístup na príslušné stavenisko 
súvisiace s Dielom. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného 
odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa uvedená v bode 1.1. Zmluvy môţe kedykoľvek 
upozorniť Zhotoviteľa na jeho  Subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju 
prácu kvalitne. V prípade opakovaného upozornenia  je Zhotoviteľ povinný takéhoto Subdodávateľa 
bezodkladne odvolať. Odvolaný Subdodávateľ bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu 
nahradený iným Subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa. Odvolaním Subdodávateľa nebudú 
zmenené lehoty vykonávania Diela ani dohodnutá Cena za vykonanie Diela podľa Zmluvy. 
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8.5. Objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať alebo vyskúšať Dielo (všetky jeho časti, hmotné 
dodávky, materiály a pod.), aby sa presvedčil, či vyhovuje podmienkam tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, ţe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa úmyselne ani 
z nedbanlivosti neposkytne alebo neumoţní ţiadnej tretej osobe získať informácie o Zmluve, o Diele 
alebo o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním Diela, najmä o 
Cene. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činností podľa Zmluvy ţiadnej tretej osobe. 

8.6. Pokiaľ by akékoľvek kontrolované alebo skúšané časti Diela, hmotné dodávky, materiály a pod. 
nevyhovovali technickým podmienkam alebo iným podmienkam tejto Zmluvy, môţe ich 
Objednávateľ odmietnuť a Zhotoviteľ je povinný:  

 a)  odmietnuté časti Diela, hmotné dodávky, materiály a pod. nahradiť novým bezvadným plnením, 
alebo  

 b)  v prípade súhlasu Objednávateľa vykonať všetky úpravy (zmeny) nevyhnutné pre splnenie 
špecifikovaných poţiadaviek Objednávateľa, a to na svoje náklady. 

 Ak Zhotoviteľ v lehote do 10-ich dní odo dňa výkonu kontroly resp. skúšky nesplní povinnosti podľa 
písmena a), b), Objednávateľ je oprávnený tieto úkony vykonať sám, alebo prostredníctvom tretích 
osôb, na náklady Zhotoviteľa.  

 Akékoľvek záväzky podľa tohoto článku nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne vykonanie 
Diela. 

8.7. Objednávateľ môţe preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a/alebo právomocí na tretiu osobu a 
môţe toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 
vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek 
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto 
osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil  Objednávateľ sám. 

8.8. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, poţiarnu ochranu 
a ochranu ţivotného prostredia, protipoţiarnych opatrení, pokynov stráţnej sluţby a interných 
predpisov Objednávateľa u svojich zamestnancov a u zamestnancov svojich  Subdodávateľov a je 
povinný vykázať z príslušného staveniska súvisiaceho s Dielom všetky osoby, ktoré odmietajú tieto 
podmienky dodrţiavať alebo ich porušujú. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a 
zamestnanci jeho Subdodávateľov absolvovali všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky ustanovené školenia a/alebo mali všetky príslušné platné atesty a osvedčenia a 
zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje na základe poţiadavky Objednávateľa predloţiť Objednávateľovi 
zoznam a potvrdenia o takýchto školeniach a/alebo atestoch a osvedčeniach. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť všetkým svojim zamestnancom všetky príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ 
bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, zároveň okamţite upovedomí 
Objednávateľa alebo oprávnenú osobu Objednávateľa uvedenú v bode 1.1. Zmluvy na príslušnom 
stavenisku súvisiacom s Dielom najmä o: 
8.8.1. pracovných úrazoch; 
8.8.2. škodách na vybavení a strojoch na Stavbe a príslušnom stavenisku súvisiacom s Dielom; 
8.8.3. škodách na ţivotnom prostredí; 
8.8.4. poţiaroch. 

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe sa nebude pohybovať alebo zdrţiavať na pracoviskách/stavenisku, ktoré 
nesúvisia s výkonom prác podľa Zmluvy bez vedomia a písomného súhlasu Objednávateľa. 
Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci 
neoprávnene zdrţiavajú mimo určených priestorov alebo ak pouţili iné ako určené prístupové cesty. 
Zhotoviteľ zabezpečí označenie na pracovných odevoch všetkých svojich zamestnancov 
pohybujúcich sa v areáli Objednávateľa tak, aby bolo zreteľné a trvalé. V prípade, ak práce podľa 
tejto Zmluvy vykonávajú dvaja, resp. viacerí zamestnanci Zhotoviteľa, resp. zamestnanci jeho 
Subdodávateľov, je Zhotoviteľ povinný písomne určiť vedúceho pracovnej skupiny, ktorý bude 
zodpovedný za výkon prác a koordináciu výkonu s povereným zamestnancom Objednávateľa. 

8.10. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa uvedená v bode 1.1. Zmluvy alebo technický dozor 
Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný 
zamestnanec Zhotoviteľa alebo oprávnená osoba Zhotoviteľa uvedená v bode 1.2. Zmluvy nie je 
dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, ţivot alebo zdravie osôb 
nachádzajúcich sa na príslušnom stavenisku súvisiacom s Dielom, alebo ak  hrozia iné váţne škody. 

8.11. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele, a to aţ do doby prevzatia Diela Objednávateľom 
na základe Protokolu. 
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8.12. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky certifikáty na pouţité materiály a zariadenia 
pred ich zabudovaním do Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. 

8.13. Zhotoviteľ  zodpovedá,  ţe  pri  realizácii  Diela  nebude pouţitý materiál, o ktorom je v čase jeho 
pouţitia známe, ţe je škodlivý.  

8.14. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom podľa potreby 
Objednávateľa minimálne 1 krát týţdenne.  

8.15. Zhotoviteľ na ţiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom 
vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa im poskytne 
potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záleţitosťami spojenými 
s príslušným staveniskom súvisiacim s Dielom a otázok ich súčinnosti. 

8.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy predloţiť 
Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv uzatvorených 
Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľmi na Dielo  a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní 
Diela (vrátane výpadku výroby Objednávateľa počas vykonávania Diela spôsobenej Zhotoviteľom) 
na sumu minimálne 2,5 milióna EUR. Overená kópia takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv tvorí 
Prílohu č.4 Zmluvy „Overená kópia poistnej zmluvy/poistných zmlúv“. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zabezpečiť udrţanie v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na Dielo a na škody spôsobené 
činnosťou pri zhotovovaní Diela (vrátane výpadku výroby Objednávateľa počas vykonávania Diela 
spôsobenej Zhotoviteľom) počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v 
súvislosti s uzatvorením a udrţiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí 
Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávatelia v plnom rozsahu na vlastné náklady.  

8.17. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie vedúceho montéra osobu a meno tejto osoby je povinný oznámiť 
Objednávateľovi pri odovzdaní  staveniska súvisiaceho s Dielom. Objednávateľ poverí výkonom 
funkcie vedúceho zástupcu na stavbe a meno tejto osoby je povinný oznámiť Zhotoviteľovi pri 
odovzdaní  staveniska súvisiaceho s Dielom 

8.18. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 
riadne ukončenie Diela. 

8.19. Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať termín realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať 
Harmonogram prác. Sústavné bezdôvodné neplnenie Harmonogramu prác Zhotoviteľom sa bude 
povaţovať za podstatné porušenie Zmluvy  zo strany Zhotoviteľa a Objednávateľ má právo odstúpiť 
od Zmluvy.  

8.20. Zhotoviteľ má právo, pri dodrţaní podmienok stanovených v bode 15.4, akúkoľvek zo svojich 
povinností postúpiť tretím osobám (ďalej len „Subdodávatelia“), uvedeným v zozname 
subdodávateľov, ktorý predloţí Objednávateľovi pred podpisom tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za činnosť a chyby Subdodávateľov ako v prípade vlastnej činnosti a chýb. V 
prípade zmeny, resp. doplnenia Subdodávateľa počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený 
vykonať takúto zmenu, resp. doplnenie len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 
Kaţdý Subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas 
Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti svojho 
Subdodávateľa.  

8.21. Obidve zmluvné strany sú povinné zaobchádzať so Zmluvou, dokumentmi, výkresmi, výpočtami a 
pod. obdrţanými od druhej strany ako prísne dôvernými a pouţiť tieto len za účelom plnenia Zmluvy.  

8.22. Obidve zmluvné strany nesmú poskytnúť takéto prísne dôverné informácie tretím stranám, 
s výnimkou, ak je to potrebné pre plnenie Zmluvy a/alebo pre prevádzku zariadenia, na základe 
poţiadaviek kompetentných orgánov. Obidve zmluvné strany zaviaţu mlčanlivosťou svojich 
zamestnancov a tretie osoby, ktoré môţu byť činné pri plnení tejto Zmluvy.  

8.23. Z povinností utajovania dôverných informácií zmluvnými stranami sú vylúčené nasledovné informácie:  
A)   informácie, ktoré sú alebo sa uţ stali verejne známymi bez zavinenia prijímajúcej  strany 
B)   informácie, ktoré sú verejne známe pred ich prijatím od druhej strany 
C)   informácie, ktoré prijímajúca strana zákonným spôsobom obdrţala od tretej strany bez záväzku 
utajenia 

8.24. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými 
prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho/ich zničeniu, poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu do 
doby prevzatia Diela Objednávateľom. 
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8.25.  Časti Diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces alebo funkciu, budú 
dokončené ich komplexným vyskúšaním na základe projektu komplexného vyskúšania, ktoré vykoná 
Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania musia byť  
vopred odsúhlasené Objednávateľom. Ku komplexnému vyskúšaniu poskytne Objednávateľ 
spolupôsobenie prostredníctvom svojich kvalifikovaných pracovníkov a poskytne Zhotoviteľovi 
hmoty, suroviny, média a energie, potrebné pri komplexnom vyskúšaní v trvaní 72 hod. 

8.26.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať skúšobnú prevádzku za účasti Objednávateľa. Skúšobná prevádzka 
sa bude povaţovať za úspešnú, ak celé technologické Dielo bude funkčné počas 72 hodín, pričom 
musí spĺňať všetky navrhnuté prevádzkové a technické parametre navrhnuté v projektovej 
dokumentácii. Skúšobná prevádzka nebude ukončená, a tým technologické Dielo vhodné na 
odovzdanie Objednávateľovi, pokiaľ nastane akákoľvek porucha na Diele. Pre zabezpečenie 
skúšobnej prevádzky vykoná Zhotoviteľ oboznámenie pracovníkov obsluhy. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť zriadenie komisie pre skúšobnú prevádzku s dôrazom na BOZP a OŢP. Členmi komisie 
pre skúšobnú prevádzku musia byť aj zástupcovia Objednávateľa. Čas účasti pracovníkov 
Zhotoviteľa na skúšobnej prevádzke nepresiahne 10 dní.  

8.27.   Za extrémne poveternostné podmienky sa povaţuje teplota niţšia ako –5°C v trvaní dlhšom ako 1 
kalendárny deň, alebo prívalové daţde v trvaní dlhšom ako 1 hodinu, alebo vietor o rýchlosti nad 
40 km/hod v trvaní dlhšom ako 4 hodiny, pokiaľ majú priamy vplyv na vykonávané práce. 

8.28.  Zhotoviteľ zabezpečí dôsledné dodrţiavanie prísneho zákazu fotografovania a filmovania v areáli 
Objednávateľa s  výnimkou staveniska, na ktorom je Zhotoviteľ oprávnený fotografovať za účelom 
dokumentovania realizácie prác  na stavenisku a na stavbe.  

8.29.   Podpísaním tejto zmluvy Zhotoviteľ súhlasí, ţe sa jeho zamestnanci podrobia skúškam na alkohol  a 
iné omamné látky pri vstupe do a výstupe z areálu Objednávateľa a počas výkonu prác podľa tejto 
Zmluvy vykonávanej pre Objednávateľa spol. HOLLMEX, s.r.o. so zariadeniami DRAGER a ALKA 
TEST, a zaväzuje sa výsledky týchto skúšok v plnej miere rešpektovať. Pozitívny výsledok skúšky 
na alkohol alebo omamné látky, a tieţ jej odmietnutie zo zdravotných dôvodov sa podľa dohody 
Zmluvných strán povaţuje za porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený v takom prípade 
uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za kaţdý jednotlivý prípad. 

8.30.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť u svojich zamestnancov a u zamestnancov svojich 
Subdodávateľov dodrţiavanie vyhradených, poţiarnym technikom schválených, priestorov na 
fajčenie v areáli Objednávateľa. Za porušenie tejto povinnosti je Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za kaţdý jednotlivý prípad. 

8.31. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou montáţneho denníka. 
Montáţny denník musí byť k dispozícii na príslušnom stavenisku súvisiacom s Dielom za účelom 
priebeţnej kontroly a uskutočnenia zápisov Zmluvných strán. Záznamy v montáţnom denníku musia 
obsahovať najmä všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a 
ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôleţité na 
posúdenie prác orgánmi štátnej správy a samosprávy, popis uskutočnených prác, informácie o 
dodávkach materiálu na montáţ, poţiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a 
zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa 
uvedená v bode 1.1. Zmluvy je povinná priebeţne kontrolovať zápisy v montáţnom denníku a 
reagovať na poţiadavky a/alebo pripomienky Zhotoviteľa. Kópie montáţneho denníka budú 
priebeţne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho konania. 

8.32. Zhotoviteľ je povinný príslušné stavenisko súvisiace s Dielom vhodne zabezpečiť. Zhotoviteľ je 
povinný udrţiavať na príslušnom stavenisku súvisiacom s Dielom poriadok a čistotu, ako aj 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný príslušné stavenisko 
súvisiace s Dielom zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných staveniskách/okolitom 
prostredí a nezasahoval do priestorov, ktoré nesúvisia s výkonom prác na Diele. 

8.33.  Zhotoviteľ sa zaväzuje ukladať zvyšný materiál a odpady vzniknuté pri realizácii Diela výlučne na 
miesto určené Objednávateľom. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 3.300,- EUR za kaţdé takéto porušenie.  

8.34. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu Zmluvy odborné vedenie stavby podľa § 45 písm. 1b a §46 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o 
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bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení niektorých predpisov a prevezme zodpovednosť za 
bezpečnosť práce na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný overiť svojho zástupcu pre koordináciu 
bezpečnosti pri uskutočňovaní Diela v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na  stavenisko v znení neskorších predpisov. 

 
9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa Zmluvy ak budú splnené všetky podmienky 
stanovené pre vykonanie Diela uvedené v Zmluve. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi 
pripravenosť Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskôr 5 (slovom: päť ) pracovných dní pred jeho 
odovzdaním. Zhotoviteľ riadne vykoná Dielo v deň, kedy zmluvné strany podpíšu „Protokol o 
odovzdaní a prevzatí Diela“ po riadnom a úspešnom vykonaní komplexných skúšok a skúšobnej 
prevádzky.  

9.2. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady. Dielo má vady, ak bolo 
vykonané v rozpore s projektovou dokumentáciou, príslušnými platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky, v rozpore s dohodou Zmluvných 
strán alebo Zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky práce predpokladané projektovou 
dokumentáciou. Ďalej, ak neboli odovzdané Objednávateľovi všetky dokumenty podľa bodov 3.2. a 
9.4. Zmluvy. Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa povaţuje deň podpísania Protokolu oboma 
Zmluvnými stranami. Osobami oprávnenými na podpísanie preberacieho protokolu sú: 

             za Objednávateľa :   zástupca Objednávateľa  uvedený v bode 1.1. Zmluvy 
             za Zhotoviteľa  : zástupca Zhotoviteľa  uvedený v bode 1.2. Zmluvy 
 

9.3. O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol, 
obsahujúci popis úplnosti a kvality Diela. V prípade zistených vád a nedorobkov Diela bude spísaný 
zoznam zistených vád a nedorobkov Diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. 
V prípade, ţe vady a nedorobky Diela budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu uţívaniu 
Diela, môţe Objednávateľ prevziať Dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných vád a 
nedorobkov Diela. Po odstránení  vád a nedorobkov bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie 
začiatku plynutia záručnej doby. 

9.4. K preberaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ Dielo bez vád, nedorobkov a s dodaním všetkých 
dokladov, potrebných k úspešnému odovzdaniu, prevzatiu Diela a  prevádzkovaniu Diela.  
O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol, 

obsahujúci popis úplnosti a kvality Diela. Súčasťou „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela“ budú 
nasledovné doklady, ktoré predloţí Zhotoviteľ: 

- predpísané certifikáty materiálov a konštrukcií, 
- protokoly o predpísaných kontrolách a skúškach podpísané príslušným zástupcom Objednávateľa, 
- všetky uzatvorené stavebné denníky, 
- dielčie odovzdávacie protokoly, 
- dohoda o postupe a konečnom vyprataní staveniska, 
- rekapitulácia finančného vyrovnania, 

- ostatnú dokumentáciu súvisiacu s predmetom Zmluvy.  
 
9.5. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok Diela  v zmysle 

Zmluvy, osobitných právnych predpisov a technických noriem. Doklady o úspešnom vykonaní 
všetkých týchto skúšok podmieňujú prevzatie Diela Objednávateľom. 

9.6. Po ukončení prác, avšak najneskôr do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní po odovzdaní a 
prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný príslušné stavenisko súvisiace s Dielom úplne vypratať, 
odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.  

 
10. ZMLUVNÉ POKUTY A INÉ SANKCIE 
 

10.1.    V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku riadne a včas odovzdať Dielo je Objednávateľ 
oprávnený poţadovať od  Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR za kaţdý deň 
omeškania. 

10.2.  Objednávateľ je oprávnený ţiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny 
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jednotlivých prevádzkových súborov alebo stavebných objektov Diela bez DPH za kaţdý deň 
omeškania so splnením kaţdého z jednotlivých postupových termínov, dohodnutých v 
harmonograme výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve. 

10.3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňaţného záväzku vyplývajúceho z tejto 
Zmluvy má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania  vo výške 0,025 % z dlţnej čiastky  bez DPH za 
kaţdý deň omeškania. 

10.4.  V prípade neodstránenia všetkých vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z prílohy k Protokolu 
v zmysle bodu 9.3. Zmluvy v termíne, ktorý bol zapísaný v Protokole, Objednávateľ je oprávnený 
poţadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR za kaţdý aj začatý 
kalendárny deň omeškania, a to aţ do dňa úplného odstránenia všetkých týchto vád a nedorobkov 
Diela. 

 
10.5. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne podľa bodu 7.2. článku 7. Zmluvy všetky 

vady Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby má Objednávateľ právo 
poţadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu  vo výške 1000,- EUR za kaţdý aj začatý kalendárny deň 
omeškania, a to aţ do dňa úplného odstránenia všetkých reklamovaných vád Diela.  

10.6. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotýkajú práva Objednávateľa poţadovať popri 
zmluvnej pokute náhradu škody v plnej výške, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením zmluvnej 
povinnosti Zhotoviteľom, ktorá je zmluvnou pokutou zabezpečená. Zmluvné strany sa dohodli, ţe 
zmluvná pokuta uhradená Zhotoviteľom Objednávateľovi sa nezapočítava na náhradu škody, ktorá 
Objednávateľovi vznikne porušením zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom. 

10.7. Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo podľa bodu 3.1. a/alebo 4.1. Zmluvy, alebo preruší práce na 
vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený poţadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých 
nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške. 

10.8.   Ak Zhotoviteľ zmení bez vedomia Objednávateľa technické riešenie Diela alebo pouţije materiály, 
ktoré sú v rozpore s platnou Dokumentáciou určenou pre realizáciu Diela podľa Zmluvy, hoci sa 
nezmenia kvalitatívne parametre hotového Diela, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške: 10.000,- EUR. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný na poţiadanie 
Objednávateľa uviesť Dielo do súladu s platnou Dokumentáciou na vlastné náklady. 

10.9. V prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky 
vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci alebo poţiarnu ochranu alebo ochranu 
ţivotného prostredia alebo protipoţiarnych opatrení alebo pokynov stráţnej sluţby alebo interných 
predpisov a pokynov Objednávateľa ktorýmkoľvek zamestnancom Zhotoviteľa alebo jeho 
Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 100,- EUR 
za kaţdé takéto porušenie. 

10.10. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle tohto článku 10. Zmluvy sa Zhotoviteľ 
nezbavuje povinnosti vykonať Dielo. 

10.11. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenú omeškaním s odovzdaním Diela podľa Zmluvy a/alebo právo Objednávateľa na náhradu 
škody spôsobenú na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii Diela, resp. 
náhradu škody spôsobenú porušením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa, a to v plnej výške. Za 
škodu spôsobenú Objednávateľovi sa povaţuje aj akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky 
nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, 
vzniknutá a uloţená Objednávateľovi v dôsledku nedodrţania harmonogramu ukončenia Diela. 

 
10.12. Objednávateľ ma právo uplatniť  vyššie uvedené sankcie z realizačnej zábezpeky  v plnej výške, ak 

sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
 
11. VYŠŠIA MOC 
 
11.1.  V prípade, ţe niektorá zo strán nie je schopná splniť svoje záväzky v plnom rozsahu, alebo len 

čiastočne vinou okolností vyššej moci, strana takto postihnutá je zbavená zodpovednosti za 
nesplnenie záväzkov v danom rozsahu a v čase, v ktorom bolo splneniu zabránené okolnosťami 
vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie prekáţka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany 
a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemoţno rozumne predpokladať, ţe by povinná strana túto 
prekáţku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, ţe by v čase vzniku záväzku túto 
prekáţku predvídala. Strana, ktorá sa odvoláva na prípad vyššej moci je v kaţdom prípade povinná 
podať druhej strane o tom písomnú správu bezodkladne po vzniku okolnosti vyššej moci. 
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11.2.  Prekáţky plnenia uvedené v bode 11.1. Zmluvy môţu nastať po nasledujúcich udalostiach : 
  

 a) vojna, vyhlásená i nevyhlásená, občianske vojny, vzbury a revolúcie,  
           b)   prírodné katastrofy, a to ničivé búrky,  zemetrasenia, 
           c) generálne bojkoty, štrajky a embargá. 
 

11.3. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoţným z dôvodu vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá sa bude 
chcieť odvolať na vyššiu moc, poţiada druhú Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k Dielu, 
Cene a lehotám vykonávania Diela. Ak nedôjde k takejto dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa 
oprávnene odvoláva na vyššiu moc, ktorá preukázateľne spôsobuje nemoţnosť splnenia Zmluvy 
právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy. 

 
12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

12.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch najmä ak: 
12.1.1. Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela 

určené projektovou dokumentáciou, Slovenskými technickými normami, príslušnými 
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Zmluvou, 
alebo 

12.1.2. Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby 
Objednávateľa uvedenej v bode 1.1. Zmluvy (zápis v montáţnom denníku na vadné 
plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení Diela, alebo 

12.1.3. Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby 
Objednávateľa uvedenej v bode 1.1. Zmluvy, v primeranej lehote určenej na odstránenie 
vady Diela, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 
Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a aţ do odstránenia všetkých vád Diela 
nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej Ceny určí Objednávateľ, alebo 

12.1.4. Zhotoviteľ mešká s vykonaním Diela dlhšie ako 15 kalendárnych dní, alebo 
12.1.5. Zhotoviteľ nesplní povinnosť stanovenú v bode 8.16. Zmluvy, alebo 
12.1.6. bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči 

Zhotoviteľovi, alebo ak je Zhotoviteľ v platobnej neschopnosti, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil 
do likvidácie, alebo 

12.1.7. sa splnenie Zmluvy stane nemoţným z dôvodu vyššej moci podľa článku 11. Zmluvy, 
alebo 

12.1.8. Objednávateľ uplatní postup podľa bodu 5.5. Zmluvy, alebo 
12.1.9.    v prípade zverejnenia Zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004  Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 

12.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak: 
12.2.1. Objednávateľ neodovzdá Zhotoviteľovi príslušné stavenisko súvisiace s Dielom do 45 

pracovných dní odo dňa termínu písomne dohodnutého medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodov na strane Zhotoviteľa, alebo 

12.2.2.  bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči 
Objednávateľovi, alebo 

12.2.3. sa splnenie Zmluvy stane nemoţným z dôvodu vyššej moci podľa článku 11. Zmluvy. 
 
V prípade ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov iných ako je uvedené v bode 12.2 tohto 
článku, realizačná zábezpeka prepadne v prospech Objednávateľa v plnom rozsahu ako zmluvná 
pokuta za nesplnenie Diela v dohodnutom rozsahu. 
 

12.3. Porušenia Zmluvy stanovené v bode 12.1. Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa povaţujú za podstatné 
porušenia Zmluvy. Ostatné porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa povaţujú za nepodstatné 
porušenia Zmluvy a pre ich odstránenie sa určuje dodatočná 3 (slovom: troj) dňová lehota, pokiaľ sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za 
časť Diela, ktoré bolo do momentu odstúpenia zrealizované.  

12.5.    V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ sa 
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zaväzuje, na základe písomného odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom:  

a) uhradiť Objednávateľovi preukázateľné súvisiace náklady spojené s realizáciou Diela podľa 
tejto Zmluvy, a to do 30 dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi 

b) Zhotoviteľ predloţí do 15 dní od odstúpenia od Zmluvy súpis vykonaných prác. Finančné 
rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od doručenia konečnej 
faktúry. Práce zrealizované Zhotoviteľom do dňa odstúpenia od Zmluvy, budú v takomto prípade 
vysporiadané konečnou faktúrou. Objednávateľ je oprávnený započítať do konečného vyúčtovania 
všetky straty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a do doby vysporiadania 
je oprávnený zadrţať neuhradené platby. Časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva 
vlastníctvom Objednávateľa.  

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za 
časť Diela, ktoré bolo do momentu odstúpenia zrealizované a okrem povinností Zhotoviteľa v zmysle 
článku 8. Zmluvy, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodrţiavať v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa z dôvodov na strane Zhotoviteľa.  

12.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej 
Zmluvnej strane. 
 

13. BALENIE A DOPRAVA   
 
13.1. Zhotoviteľ je povinný zaistiť balenie, nakládku a dopravu príslušných častí Diela na miesto plnenia 

na svoje náklady a riziko aţ do doby ukončenia Diela podľa tejto Zmluvy. Všetky tieto náklady musia 
byť zahrnuté v  zmluvnej cene.  

 
13.2. Zhotoviteľ zabalí hmotné dodávky spôsobom určeným v Zmluve, alebo iným náleţitým spôsobom, 

ktorý zabráni ich poškodeniu alebo zhoršeniu kvality počas dopravy do konečného miesta určenia. 
Balenie musí byť také, aby vydrţalo bez obmedzenia zaobchádzanie počas prepravy a vystavenie 
účinkom extrémnych podmienok (teplôt, solí, vody, počasia) ako aj voľné skladovanie na stavenisku. 
Rozmery a váhy jednotlivých obalov budú prispôsobené, kde je to vhodné, vzdialenostiam 
konečného miesta určenia tovaru a moţnostiam pouţitia ťaţkých zdvíhacích a dopravných 
mechanizmov vo všetkých tranzitných miestach.  

 
13.3. Celá doprava musí byť vykonaná tak, aby neboli poškodzované práva, záujmy a majetok verejnosti, 

resp. tretích osôb a aby nebolo obmedzené pouţívanie cestných komunikácií. Zhotoviteľ musí 
zabezpečiť Objednávateľovi ochranu proti vzniknutým škodám v náväznosti na akékoľvek uplatnené 
nároky tretích osôb vzniknuté vo väzbe na vyššie uvedené činnosti.  
 

14. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

14.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe priamo alebo prostredníctvom svojich Subdodávateľov má všetky platné 
povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu Diela v zmysle príslušných platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a ţe tieto 
povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie Diela a riadne a včas 
Dielo vykonať. 

14.2. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
pri vykonávaní Diela dodrţiavať všetky príslušné platné všeobecné záväzné právne predpisy a 
technické normy Slovenskej republiky a podmienky Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude pri vykonávaní Diela 
riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. Zmluvy a rozhodnutiami dotknutých orgánov 
štátnej správy a samosprávy. 

14.3. Ak dohoda uzatvorená podľa bodu 14.2. Zmluvy bude mať vplyv na Dielo, Cenu alebo lehoty 
vykonávania Diela, musí byť súčasťou takejto dohody aj spôsob úpravy  Ceny. Takáto dohoda bude 
podkladom pre vypracovanie dodatku k Zmluve. 

14.4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
neprevedie ţiadne práva a/alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na ţiadnu tretiu osobu. 

14.5. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebeţne informovať o stave zhotovovaného Diela na kontrolných 
poradách a na operatívnych poradách vedenia stavby, organizovaných Objednávateľom. 
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14.6. V prípade, ţe Zhotoviteľovi vzniknú  odpady  pri činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný nakladať s nimi v zmysle pokynov uvedených v interných predpisoch Objednávateľa pre 
nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodrţiavať všeobecne záväzné predpisy a interné 
predpisy Objednávateľa vzťahujúce sa na ochranu ţivotného prostredia a v prípade ich porušenia 
je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť ním spôsobené  škody na ţivotnom prostredí a 
uhradiť finančné sankcie a pokuty uloţené Objednávateľovi v súvislosti so zistenými závadami a 
spôsobenými škodami. 

14.7. Zhotoviteľ prevezme od Objednávateľa pri odovzdaní staveniska vybudovanú vytyčovaciu sieť a 
od toho okamihu aţ do odovzdania a prevzatia Diela ako celok zodpovedá za jej ochranu. 

14.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s Dielom kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môţu vykonať kontrolu/audit kedykoľvek od podpisu 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ umoţní technickému dozoru nahliadnuť do projektov riadenia a kontroly 
kvality jednotlivých Subdodávateľov.  

14.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
v zmysle príslušných predpisov o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a ţe na realizáciu 
Diela podľa tejto Zmluvy poverí výlučne osoby, s ktorými má Zhotoviteľ v prípade vykonávania 
závislej práce riadne zaloţený pracovnoprávny vzťah, resp. v ostatných prípadoch iný 
obchodnoprávny vzťah, ţe v plnom rozsahu spĺňa povinnosti stanovené v príslušných predpisoch 
o sociálnom poistení, a to v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na tento 
účel sa Zhotoviteľ zaväzuje pred začatím realizácie Diela poskytnúť Objednávateľovi v 
nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých realizuje 
Dielo podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ 
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.  

 V prípade, ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa tohto bodu ukáţe ako nepravdivé, alebo ak 
Zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v tomto bode Zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť 
Objednávateľovi v plnej výške všetky náklady, pokuty a sankcie, ktoré vzniknú Objednávateľovi v 
dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy. Ak Zhotoviteľ do 14 dní od 
doručenia právoplatného rozhodnutia kompetentného orgánu o vzniku škody alebo uloţení pokuty, 
resp. inej sankcie, neuhradí všetky takto vzniknuté náklady, resp. uloţené pokuty a sankcie, bude 
Objednávateľ oprávnený okamţite od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť vzniknuté škody a uloţené pokuty a sankcie. 

 
15. VLASTNÍCKE PRÁVO 
 
15.1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k Dielu, tvoriacemu predmet tejto Zmluvy dňom 

protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom. 

15.2. Vlastnícke právo k všetkej dokumentácii spracovanej a odovzdanej  Zhotoviteľom ako súčasť  
predmetu tejto Zmluvy prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia Diela Objednávateľom.  

15.3.    Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím 
zhotoveného Diela ako celku na základe Protokolu. 

 
16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

16.1. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, ţe dôjde k uzatvoreniu platnej a 
účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom 
pomoci, v ktorého zastúpení koná Slovenská inovačná a energetická agentúra, a príjemcom pomoci, 
ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho Ţiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku predloţenej v rámci výzvy na predkladanie Ţiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci operačného programu „Kvalita ţivotného prostredia“, špecifický 
cieľ:4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom zaloţených na dopyte 
po vyuţiteľnom teple. V prípade, ţe nedôjde k podpísaniu zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná 
Slovenská inovačná a energetická agentúra a Objednávateľom najneskôr do 31.05.2018, táto 
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Zmluva podľa dohody Zmluvných strán stráca platnosť v celom rozsahu uplynutím uvedeného dňa. 

16.2. Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov k Zmluve, ktoré budú 
platné, ak budú riadne podpísané oboma Zmluvnými stranami. 

16.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 
Príloha č.1 – Návrh Zhotoviteľa zo dňa  .............. predloţený v procese verejného obstarávania 

vyhlásenej Objednávateľom pod názvom : „Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti 
BUKOCEL, a.s.“. 

Príloha č.2 – Cenová kalkulácia 
Príloha č.3 – Harmonogram realizácie stavby 
Príloha č.4 – Overená kópia poistenej zmluvy/poistných zmlúv 
Príloha č.5 – Podmienky zhotovenia Diela  
 
16.3.1. V prípade obsahového nesúladu medzi uvedenými Prílohami a ustanoveniami tejto Zmluvy, 
má prednosť znenie uvedené v  Zmluve. 
 

16.4. Vzťahy v Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ostatných príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

16.5. Zmluvné strany vynaloţia všetko úsilie, aby priateľsky priamym neformálnym jednaním vyriešili 
dohodou akékoľvek nezhody alebo spory vzniknuté medzi nimi v súvislosti s touto zmluvou.  

16.6. Pokiaľ do 15 dní od písomného zahájenia neformálnych jednaní uvedených v bode 16.5. Zmluvy  
zmluvné strany nie sú schopné dohodou zmluvný spor vyriešiť, môţe jedna alebo druhá strana 
poţiadať, aby spor vyriešil príslušný súd.  

16.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a sluţbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby 
sú: 

a)  Ministerstvo ţivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná 
a energetická agentúra a nimi poverené osoby, 

  b)  Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 
  c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby 
  d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
  e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aţ e) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 

16.8.  Zmluva je vypracovaná v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení Zmluvy, 
Objednávateľ obdrţí 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmluvy  a  Zhotoviteľ obdrţí 2 (slovom: dva) 
rovnopisy  Zmluvy. 

16.9. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe Zmluvu uzatvárajú slobodne, váţne, určite a zrozumiteľne na dôkaz 
čoho ju podpisujú. 

 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
V  Hencovciach, dňa: ......................    Vo ................., dňa: .............................. 
 
 
 
 
Podpis: ....................................... Podpis: ....................................... 
Meno: Ing. Jaroslav Fic Meno: ...................................... 
Funkcia: predseda predstavenstva Funkcia: ....................................... 
 BUKOCEL, a.s. 
 
 
 
Podpis: ....................................... 
Meno: Ing. Marián Želinský 
Funkcia:      člen predstavenstva   
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       BUKOCEL, a.s.        
Príloha č. 5 k zmluve o dielo   
číslo zmluvy objednávateľa : ................................. 
číslo zmluvy zhotoviteľa  : ................................. 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

Zmluvné strany sa budú v priebehu zhotovovania diela riadiť týmito podmienkami: 

1. STAVENISKO 

1.1. Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác 
na stavbe, na uskladňovanie materiálov, výrobkov, strojov, zariadení a konštrukcií pre stavbu, na 
umiestnenie strojov a mechanizmov, potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. 

1.2. Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky  alebo ich časti. 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v 
zmluvne dohodnutom termíne a stave, formou zápisu. 

1.4. V zápise budú uvedené všetky skutočnosti, súvisiace s odovzdaním staveniska a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska. 

1.5. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia odovzdanie staveniska aj zápisom do stavebného 
denníka. 

1.6. Objednávateľ odovzdá stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa 

projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a aby mohol v 

prácach riadne pokračovať. 

1.7. Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné vedenia a inţinierske siete na 

stavenisku. 

1.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných inţinierskych sietí a zariadení, ktoré neboli 

vytýčené pri odovzdaní staveniska. 

1.9. Pri odovzdaní staveniska budú dohodnuté prístupové komunikácie. 

1.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, premiestniť alebo zrušiť 

dopravné značky v zmysle vydaného rozhodnutia obstará tieto práce Zhotoviteľ.  

1.11.  Objednávateľ  pri odovzdaní staveniska odovzdá  Zhotoviteľovi  podľa jeho špecifikácií: 

a) miesto odberu elektrickej energie s predpísaným príkonom, 

b) miesto odberu vody pre potreby výstavby, 

c) miesto napojenia telefónu a internetu. 

1.12.  Stráţenie staveniska zabezpečí počas uskutočňovania Diela Objednávateľ, vrátane povolenia 

vstupu na stavenisko a povolenia na vjazd na stavenisko pre dopravné prostriedky a pre stavebné 

mechanizmy. Zhotoviteľ uhradí  náklady  Objednávateľa s tým spojené. 

1.13. Zhotoviteľ zabezpečí osvetlenie staveniska a osvetlenie jednotlivých pracovísk na stavbe počas 

zhotovovania Diela. 

 
 

2. TECHNICKÝ DOZOR 

2.1. Výkon činnosti technického dozoru zabezpečí Objednávateľ.  
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2.2. Technický dozor kontroluje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 

s projektovou dokumentáciou, s podmienkami stavebných povolení a iných povolení, potrebných pre 

výstavbu, v súlade s realizačnými projektmi, s technickými normami a platnými predpismi. 

2.3.  Na nedostatky, zistené v priebehu zhotovovania Diela, upozorňuje technický dozor bezodkladne 

Zhotoviteľa, zápisom do stavebného denníka. Technický dozor potvrdí v stavebnom denníku aj 

odstránenie uvedených nedostatkov. 

2.4. Osoby, poverené výkonom technického dozoru Objednávateľa, sú uvedené v čl.I.  Zmluvy.  

2.5. Objednávateľom poverené osoby budú vykonávať technický dozor v tomto obsahu a rozsahu: 

- odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi alebo Zhotoviteľom, 

- účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná Zhotoviteľ pred začatím prác, 

- dodrţanie podmienok stavebných povolení a iných povolení, potrebných pre výstavbu, 

- riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby overeného v stavebnom konaní, 

- systematické doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje, 

- evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby, 

- odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo 

prevádzkového súboru, nepredlţujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové 

a úţitkové vlastnosti, 

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov, 

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami 

Zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu Objednávateľovi,  

- kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými, 

- spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi realizačných 

projektov a so Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,  

- sledovanie, či Zhotoviteľ vykonáva skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola 

výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok, 

- postupné vyţadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu Diela, 

- sledovanie vedenia stavebných denníkov, 

-  spolupráca s pracovníkmi Zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie 

škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe, 

- kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie Zhotoviteľa na nedodrţiavanie 

dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení Zhotoviteľa  smerujúcich k 

odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác, 

- príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak Objednávateľ o to poţiada, 

- príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby, 

- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní 

a prevzatí, 

- kontrola dokladov, ktoré Zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu Diela, 

- kontrola, či Zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí Diela v 

dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov, 

- kontrola vypratania staveniska. 

 

3. STAVEBNÝ DENNÍK 
 
3.1. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. 
 
3.2. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 
 
3.3. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby, uloţenej na stavenisku. 
 
3.4.       Stavebný denník sa vedie samostatne pre kaţdý stavebný objekt a pre kaţdý prevádzkový súbor.  
 
3.5.   Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto  

  Zmluvy: 

a) údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo od iných 

povolení, vydaných pre výstavbu, 
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b) časový postup prác, 

c) zhodnotenie čiastkového plnenia Zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie, 

d) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, ţe Zhotoviteľ nemôţe pokračovať v prácach 

pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v 

stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela, 

e) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zráţky), 

f) záznamy technického dozoru, 

g)  záznamy koordinátora bezpečnosti. 

 
3.6.     Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov. 
 
3.7.     Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať: 

a) základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo Objednávateľa, Zhotoviteľa, 

spracovateľa projektu pre stavebné povolenie a spracovateľa realizačných projektov,  

b) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov. 

 
3.8.  Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s 

dvomi oddeliteľnými kópiami. 
 
3.9.    Ak bude potrebné pouţiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh 

stavebného denníka, očíslujú sa tieto knihy poradovým číslom. 
 
3.10.  Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je 

potrebný pre odovzdanie a prevzatie Diela. 
 
3.11. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrţí a archivuje technický dozor. 
 
3.12.    Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci. 
 
3.13.    Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, 

odbornému autorskému dohľadu alebo Zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí 
stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na 
druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

 
3.14.    Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali, 

alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a 
podpisujú stavbyvedúci a technický dozor. 

 
3.15.    Stavbyvedúci predloţí technickému dozoru denný záznam, najneskôr v nasledujúci pracovný deň. 
 
3.16.    Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom 

pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). 
 
3.17.    Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní 

do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má zato, ţe s obsahom záznamu súhlasil. 
 
3.18.    Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, 

autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do 
troch pracovných dní, inak sa predpokladá, ţe so zápisom súhlasí. 

 
3.19. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba 

technický dozor Objednávateľa. 
 
3.20. Ak technický dozor Objednávateľa zistí, ţe Zhotoviteľ nedodrţuje technologické postupy, technické 

normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a poţiarnu bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamţite 
zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác. 

 
3.21. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 
 
3.22. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre Zhotoviteľa stavby jeho subdodávatelia vedie 

oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa. 



20 
  

 
3.23. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní a 

prevzatí Diela. 

 
 
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
 
V  Hencovciach, dňa: .................    V ................, dňa: ....................... 
 
 
 
 
 
Podpis: ....................................... Podpis: ....................................... 
Meno: Ing. Jaroslav Fic Meno: ....................................... 
Funkcia: predseda predstavenstva Funkcia: ....................................... 
 BUKOCEL, a.s. 
 
 
 
 
 
Podpis: ....................................... 
Meno: Ing. Marián Želinský 
Funkcia:      člen predstavenstva             
 BUKOCEL, a.s. 
 

 


